潍坊医学院2023年项目库建设方案

各相关部门、学院：

根据山东省财政厅《关于编制2023年省级预算的通知》及《潍坊医学院项目库管理暂行办法》（潍医财字[2020]13号）相关要求，现就2023年项目库建设拟定方案如下：

一、项目库的编制原则

一是坚持量入为出，保障重点项目
继续牢固树立“过紧日子”思想，紧紧围绕学校发展规划，聚焦学校重点事业目标，统筹规划，规模适度，充分考虑学校发展和财力，量入为出，集中财力解决制约发展的瓶颈，保障重点任务。

二是强化项目论证，提高项目质量
各部门、学院要进一步提高“谁使用、谁编报”的主体意识，科学谋划本单位中长期发展，提高入库项目质量。要加强项目前期调研，细化具体参数论证，明确立项依据、项目内容、实施措施及绩效目标等，对项目实施所需的支撑条件进行实地考察，确保项目一旦立项便可顺利实施。
三是体现竞争意识，注重项目绩效
2023年，财政收支矛盾更加突出，各部门、学院要进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，加强绩效目标考核评价管理。经学校论证通过入库的项目，将按照轻重缓急排序纳入年度预算，未纳入学校项目库的项目不得安排预算支出。
二、项目库建设范围和内容

项目库根据资金来源分为以下几类：

（一）财政资金项目库：

A一流专业建设资金项目库、B高水平学科建设资金项目库

（二）自筹资金项目库：

C专业建设类项目库、D学科建设类项目库、E科研建设类项目库、F人才队伍建设类项目库、G图书资源类项目库、H办公设备家具类项目库、I基本建设类项目库、J维修维护类项目库

三、项目库建设的职责分工

项目完成入库须经过两个阶段，第一个阶段是项目的论证阶段。只有经过充分论证，具备实施条件的项目方可进入第二阶段；第二个阶段是项目的预算申报阶段，是项目与资金的双向选择过程。经过论证后的项目须由项目申报部门、学院自行选择资金来源进行预算申报，控制限额越大，入库可能性越大,不符合专项资金申报要求的项目将在这一阶段被剔除。
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第一阶段：项目论证阶段

各部门、学院（2022年7月-2022年8月31日）

设备类申报

2023年设备类项目库申报及论证通过“资产一体化管理平台（测试）”进行申报，具体操作见《资产一体化管理平台（测试）用户操作手册》（附件8），如有问题请咨询资产管理处。

其他类申报

项目承担部门、学院根据项目申报人提报的《入库项目申报书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2）组织一级论证，对选送的项目盖章，并由部门、学院负责人签字，区分教学、科研两个方向分别报送教务处、科研处。
职能部门（2022年9月1日-2022年9月10日）

2023年设备类项目库申报及论证通过“资产一体化管理平台（测试）”进行申报，流程随系统进行。其他类申报流程仍与去年一致。
教学方向的项目报送教务处，并由教务处组织二级论证，重点审核项目的《入库项目绩效目标表》。论证结束后，教务处对所有教学项目进行排序，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并将设备类项目提报资产管理处，将维修类项目提报后勤管理处。

科研方向的项目报送科研处，并由科研处组织二级论证，重点审核项目的《入库项目绩效目标表》。论证结束后，科研处对所有科研项目进行排序，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并将设备类项目提报资产管理处，将维修类项目提报后勤管理处。

办公方向的设备项目报送资产管理处，由资产管理处组织二级论证，论证结束后，资产管理处对所有办公项目进行排序，并填写《项目库排序汇总表》（附件3）。

资产管理处、后勤管理处（2022年9月10日-2022年9月20日）

资产管理处对全校的设备类项目组织三级论证，后勤管理处对全校的维修类项目组织三级论证，并在二级论证排序的基础上填写《项目库排序汇总表》。

《项目库排序汇总表》经各分管校领导签字同意后，完成了项目库的第一阶段即论证阶段。资产管理处将设备类项目的三级论证结果下达各职能部门，其他职能部门结合非设备类项目将论证入库的项目一起下达各项目承担部门、学院。

第二阶段：项目预算申报阶段

各部门、学院（2022年9月21日-2022年9月23日）

各部门、学院将第一阶段论证通过的项目，根据专项资金的使用方向，将《入库项目申报书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2），分别报送至相关预算归口部门。
预算归口部门（2022年9月24日-2022年9月28日）

预算归口部门将各部门、学院报送的经一阶段论证通过的项目，结合专项资金使用方向，编报《分类项目库预算支出表》（附件4），填写《项目库排序汇总表》（附件3），形成《项目事前绩效评估报告》（附件5），上述资料报送财务处，并将设备类项目形成的《项目库排序汇总表》报送资产管理处，维修类项目《项目库排序汇总表》报送后勤管理处。

 EQ \o\ac(○,1)A一流专业建设资金项目库

（预算归口部门：教务处，控制限额1000万元）
 EQ \o\ac(○,2)B高水平学科建设资金项目库

（预算归口部门：研究生处，控制限额1000万元）
 EQ \o\ac(○,3)C专业建设类项目库

（预算归口部门：教务处，控制限额500万元）
 EQ \o\ac(○,4)D学科建设类项目库

（预算归口部门：研究生处，控制限额1000万元）
 EQ \o\ac(○,5)E科研建设类项目库

（预算归口部门：科研处，控制限额500万元）
 EQ \o\ac(○,6)F人才队伍建设类项目库

（预算归口部门：人事处，控制限额2000万元）

预算资金来源A、B内的“人才队伍建设类”项目，需由各部门、学院将预算报送至相关财政资金的牵头部门，进入财政资金项目库。如：公共卫生学院的人才引进项目需将预算报入“高水平学科建设资金项目库”。
 EQ \o\ac(○,7)G图书资源类项目库

（预算归口部门：图书馆，控制限额670万元）
 EQ \o\ac(○,8)H办公设备家具类项目库

（预算归口部门：资产管理处，控制限额200万元）
 EQ \o\ac(○,9)I基本建设类项目库

（预算归口部门:后勤管理处）
⑩J维修维护类项目库

（预算归口部门:后勤管理处，控制限额500万元）
资产管理处、后勤管理处（2022年9月29日-2022年9月30日）
资产管理处汇总各预算归口部门报送的设备类项目，形成全校的设备项目的《项目库排序汇总表》（附件3），并填写《项目资产测算表》（附件6）和《项目资产配置信息表》（附件7）。后勤管理处汇总各预算归口部门报送的维修类项目，形成全校的《项目库排序汇总表》。

财务处（2022年10月1日-2022年10月10日）
财务处汇总全校编入预算的项目库，提报财经工作领导小组审议，并经党委会审议通过后填入2023年项目库系统。
四、项目库建设资料的报送要求

（一）不能超出控制限额

所有项目库原则上不能超出控制限额，若超出控制限额，必须一并提报“校长办公会纪要”或者“党委会纪要”，需上传至省财政项目库系统，否则无法完成入库。
（二）资料填报分工

1、项目申报部门、学院填写《入库项目申请书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2）

2、项目职能部门负责审核各部门、学院提报的《入库项目申请书》、《入库项目绩效目标表》，负责制定项目入库标准，对入库项目打分排序，并形成《项目库排序汇总表》。
3、预算归口部门负责汇总各部门、学院报送的各项目库的预算，填写《分类项目库预算支出表》（附件4），按照轻重缓急排序后，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并填写《项目事前绩效论证报告》（附件5）。

4、资产管理处负责汇总全校的资产类的项目，并填写《项目资产测算表》（附件6）、《项目资产配置信息表》（附件7）。

5、财务处负责汇总全校的项目库，并提报财经工作领导小组后，填入项目库系统。
（三）务必高度重视绩效目标表的填写

各部门、学院填报的《入库项目绩效目标表》将继续作为是否纳入2023年度预算的重要衡量因素，填报不符合要求的项目将从项目库直接剔除。对纳入2023年度预算的项目绩效目标表，将随同2023年度学校预算同步公开。项目结束后，部门、学院依据填报的绩效目标进行绩效自评等工作，若绩效目标设置不合理，将会直接影响绩效自评、绩效评价等后续一系列工作。
联系人及联系方式：

人  事  处：王宝彬  8007
教  务  处：王雅琴  8261
科  研  处：孙鹏    8230 

研 究 生处：王明玲  8270
财  务  处：杜海凤  孙倩  8257
资产管理处：王东海  马骏  8328
后勤管理处：钟兆树  8368
图  书  馆：李新刚  8088
    附件：
1.入库项目申请书(项目申报部门、学院填写）

2.入库项目绩效目标表（项目申报部门、学院填写）

3.项目库排序汇总表（职能部门、资产管理处、后勤管理处、预算归口部门填写）

4.分类项目库预算支出表（预算归口部门填写）

5.项目事前绩效评估报告（预算归口部门、资产管理处、后勤管理处填写）

6.项目资产测算表（资产管理处填写）
7.项目资产配置信息表（资产管理处填写）

8.资产一体化管理平台（测试）用户操作手册

                  财经工作领导小组办公室

                 2022年8月3日
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